

Abstimmungsgrundlage, keine Rechnung. Sie zeigt, was seit der letzten Abrechnung umgesetzt wurde, was davon im Einsatz ist und was dafür berechnet würde. Festpreis je Modul.

Umgesetzt seit Februar 2026

NR.	LEISTUNG	STATUS	BETRAG
1	Abrechnung fertiggestellt Abrechnungen je Empfänger nachverfolgbar, Prüfung auf fehlende Mitarbeiterangaben vor dem Export, eigener Status für übertragene Abrechnungen, Qualifikationen nach Gewerbeordnung berücksichtigt	im Einsatz	220 EUR
2	Sonderfälle in Umsatz und Struktur Außerordentliche Umsätze mit Zuordnung zu einem anderen Mitarbeiter, Verschieben von Mitarbeitern im Organigramm mit Zulässigkeitsprüfung	im Einsatz	160 EUR
3	WIFO-Import überarbeitet Kennung je Importlauf, Rücknahme eines kompletten Imports, Import läuft ganz durch oder gar nicht, verbesserte Dublettenprüfung, Stornobuchungen werden gegengerechnet, acht zusätzliche Sparten zugeordnet	bereit, nicht veröffentlicht	255 EUR
4	Mitarbeiterportal nach Ihrer Intranet-Demo, erste Ausbaustufe Seitennavigation, Kopfzeile mit Begrüßung, Startseite mit Schnellzugriffen, Trialog Wiki, Akademie mit Videobibliothek und Einbindung von Loom, YouTube und Vimeo, Bereich für Marketingkampagnen, vier neue Datenbereiche mit Zugriffsschutz	bereit, nicht veröffentlicht	640 EUR
5	Umsatzsichten je Rolle Mitarbeiter sehen die eigenen Umsätze, Geschäftsführung schaltet zwischen Unternehmens- und Eigenansicht um, Zeitraumfilter über alle Ansichten	bereit, nicht veröffentlicht	110 EUR
6	Automatische Qualitätssicherung 75 automatisierte Tests prüfen Rechen- und Importlogik bei jeder Änderung, zuvor gab es keine	im Einsatz	100 EUR
7	Bereitstellung und Betrieb Veröffentlichung, Zugriffsregeln, Datenbankindizes, laufende Fehlerbehebung	im Einsatz	65 EUR

Summe umgesetzte Leistungen	1.550 EUR
-----------------------------	-----------

Zusätzlich behoben, ohne Berechnung

Korrektur der Provisionsberechnung Bei Mitarbeitern ohne Umsatzsteuerpflicht wurde die Provision auf den Brutto- statt auf den Nettobetrag berechnet, die Auszahlungen fielen dadurch um 19 Prozent zu hoch aus. Korrigiert und durch Tests abgesichert. Bitte prüfen, ob bereits erstellte Abrechnungen betroffen sind.	0 EUR Wert 160 EUR
Sicherheitskorrektur bei Administratorrechten Die Rechteprüfung verglich E-Mail-Adressen nur teilweise, eine selbst registrierte Adresse hätte Administratorrechte erlangen können. Vergleich erfolgt jetzt exakt.	0 EUR Wert 80 EUR

Was noch offen ist

Vor der Übergabe

Veröffentlichung der Module 3, 4 und 5

Diese Module sind fertig, laufen aber noch nicht auf der Live-Adresse, letzter Stand ist der 16.07.2026. Auch die beiden ohne Berechnung behobenen Fehler wirken erst danach, die Provisionsberechnung ist im laufenden Betrieb also noch nicht korrigiert. Vorschlag: Veröffentlichung, gemeinsame Abnahme, dann Abrechnung.

Aus dem Zahlungsplan vom 19.02.2026

Meilenstein 1	Anzahlung bei Projektstart	bezahlt	1.000 EUR
Meilenstein 2	Auslieferung im Produktivbetrieb	bezahlt	2.000 EUR
Meilenstein 3	Abnahme nach Fehlerbehebung	offen	1.000 EUR

Rest aus der Intranet-Demo

Der wesentliche Teil ist mit Modul 4 bereits umgesetzt. Vom Rest der Demo bleiben zwei kleine Posten. Es entstehen keine neuen Berechnungen und keine neuen Dokumente, es werden nur Links abgelegt und vorhandene Ansichten auf der Übersicht verdrahtet.

Tool- und Zugangsverlinkungen

150 EUR

Ein Bereich, in dem beliebige Links abgelegt und in Kacheln angezeigt werden, Öffnen in einem neuen Tab.
Deckt sowohl die externen Zugänge (blau direkt, Baufinex, eHyp, Europace, Forum Finanz, WIFO) als auch die Tools ab. Baut auf der bereits vorhandenen Linkverwaltung aus Modul 4 auf

Verdrahtung auf die Übersicht

120 EUR

Bestenliste, Kennzahlen und Umsatzansicht werden auf der Startseite des Portals eingebunden. Alle Werte stammen aus der vorhandenen Berechnung, es kommt keine neue Logik hinzu

Summe

270 EUR

Bewusst nicht vorgesehen

Eigene Rechner und Dokumentgeneratoren, Karrieresystem mit Stufenmodell, Neuigkeiten, Termine, Geburtstage, Benachrichtigungen und Diagramme. Einstellungen und Profil bleiben wie bisher. Damit bleibt das Portal auf dem, was heute schon rechnet, und wird nur zugänglicher gemacht.